



УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ
Долговская СОШ
Т.Е. Коняхина

План мероприятий (дорожная карта)

по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» на базе МКОУ Долговская СОШ

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственные	Результаты деятельности	Сроки исполнения
1	Утверждение медиаплана, информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Директор, руководитель Центра	Информация о подготовке Центра направляется в РУО	20.02.2021-28.02.2021
2	Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр	директор	Совместно с РУО, органами местного самоуправления	20.02.2021-28.02.2021
3	Разработка и согласование с министерством дизайн-проекта Центра	Директор, руководитель Центра	Совместно с РУО, органами местного самоуправления, согласуется с гл.консультантом МОиН РД	01.03.2021-20.03.2021
4	Разработка и утверждение Положения о Центре, размещение на сайте ОУ	Директор, руководитель Центра	Приказ об утверждении Положения о Центре, размещение на сайте	20.02.2021-28.02.2021
5	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим работникам и управленческим работникам Центра	Директор,	Приказ, размещение на сайте	25.02.2021-31.08.2021
6	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе Центра «Точка роста»	Руководитель Центра	Размещение программ на сайте	28.05.2021-20.08.2021

7	Обеспечение расчета показателей функционирования Центра «Точка роста» для общеобразовательной организации и предоставление на вышестоящие уровни	директор	Предоставление информации в РУО	09.03.2021-10.03.2021
8	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра и организациях их ПК	Директор, руководитель Центра	Список педагогических работников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	01.03.2021-15.03.2021
9	Организация повышения квалификации педагогов Центра	Директор, руководитель Центра	Повышение квалификации. Контроль соблюдения графика ПК	Апрель-сентябрь
10	Работы по подготовке помещений Центра к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с министерством дизайн-проектом. Получение, размещение оборудования	Директор, завхоз, руководитель Центра	Контроль проведения работ совместно с РУО, органами местного самоуправления	01.04.2021-20.08.2021
11	Фотомониторинг готовности Центра	Руководитель Центра	Создание архива, размещение фотографий на сайте	15.08.2021-25.08.2021
12	Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра	Руководитель Центра	Информация на сайте о реализации программ, расписании учебных занятий и внеурочной деятельности, мероприятиях, проводимых на базе Центра	25.08.2021-30.08.2021
13	Начало работы Центра «Точка роста». Торжественное открытие. Освещение в СМИ	Руководитель Центра, заместитель директора по ВР	Сценарный план, информационное освещение открытия Центра на сайте и СМИ	25.08.2021-01.09.2021

14	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров	Директор	Направление информации в РУО	Ежеквартально
15	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Руководитель, педагоги Центра	Организация участия в мероприятиях педагогов ОО	В течение года

по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» на базе МКОУ Долговского СОШ

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственные	Результаты деятельности	Сроки исполнения
1	Утверждение медиаплана, информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Директор, руководитель Центра	Информация о деятельности Центра направляется в РУО	20.02.2021 - 28.02.2021
2	Определение помещений, в которых будет располагаться Центр	Директор	Информация о деятельности Центра направляется в РУО, органы местного самоуправления	20.02.2021 - 28.02.2021
3	Разработка и согласование с министерством дизайн-проекта Центра	Директор, руководитель Центра	Согласовано с РУО, органами местного самоуправления, согласовано с гл.консультантом МОиД	01.02.2021 - 28.02.2021
4	Разработка и утверждение Положения о Центре, размещенное на сайте ОУ	Директор, руководитель Центра	Принято об утверждении Положения о Центре, размещено на сайте	20.02.2021 - 28.02.2021
5	Внесение изменений в акты приема-передачи об оплате труда работников в случае возникновения доплат педагогическим работникам и педагогическим работникам Центра	Директор	Принято, размещено на сайте	25.02.2021 - 31.02.2021
6	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе Центра «Точка роста»	Руководитель Центра	Размещено на сайте на сайте	20.02.2021 - 28.02.2021